



COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti



C.F. 81000890699 - P.I. 00106590698 - Via Frentana n. 30 - 66043 CASOLI - Tel. 0872/99281 - Fax 0872/981616
www.comune.casoli.ch.it - pec: comune.casoli.ch@halleycert.it

Prot. vedasi prot pec

Casoli 21.06.23

Al Consigliere di minoranza
Alessandra Bosco

E, p.c. al Presidente del Consiglio Comunale
Federica Di Giuseppe

Oggetto: interrogazione a carattere urgente a risposta scritta, sui lavori del Castello Comunale.

In riferimento all'interrogazione relativa a quanto in oggetto, pervenuta in data 31.05.23 prot n.7453 si forniscono di seguito le relative risposte:

- 1) Allo stato attuale non è possibile indicare una data certa di riapertura del castello; presumibilmente l'ultimazione dei lavori dovrebbe avvenire nella metà del mese di luglio 2023;
- 2) I motivi che hanno ritardato il completamento dei lavori, rispetto alle previsioni iniziali, sono essenzialmente dovuti alla peculiarità del bene oggetto di intervento, ai numerosi imprevisti verificatisi in corso d'opera ed alle conseguenti cautele esecutive adottate, sempre precedute dal confronto con la Soprintendenza di Chieti;
- 3) Per quanto concerne l'utilizzo specifico per ogni ambiente del bene, possono essere consultati presso l'Ufficio Tecnico Comunale gli elaborati progettuali all'interno dei quali sono indicate le destinazioni degli spazi;
- 4) Relativamente al soggetto autorizzato a gestire le chiavi e le aperture, allo stato attuale l'Ente si avvale di una convenzione stipulata con l'Associazione O.N.L.U.S. Protezione Civile Valtrigno e, a partire dal prossimo mese di luglio, alla riapertura del castello sarà garantita anche la presenza di alcuni giovani che saranno assegnati al Comune di Casoli per lo svolgimento del servizio civile;
- 5) Relativamente agli interventi programmati nell'ambito della transizione ecologica e sviluppo sostenibile per la valorizzazione del patrimonio architettonico/culturale si rappresenta che questo Ente ha già programmato un importante intervento, attualmente in corso di valutazione per la concessione del relativo finanziamento, relativo alla "FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO MEDIOEVALE" (visionabile presso l'Ufficio Tecnico). Inoltre, si rappresenta che la cabina di regia per l'attuazione del PNRR, istituita con deliberazione di G.C. n°115/2022 svolge costante monitoraggio al fine di intercettare le iniziative come quella sopra indicata e proporre la relativa candidatura.

Cordiali saluti

Il Sindaco

Dott. Massimo Tiberini



Massimo Tiberini